

(別添 2)

【今帰仁村】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)
「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」(文部科学省・令和 5 年 11 月実施)の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」(文部科学省・令和 6 年 4 月)を 4 学校超えていない。
 - ・ネットワーク速度が確保できている学校数・・・0 校／4 校
 - ・総学校数に占める割合・・・0%
2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール
 - (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
ネットワーク事業者及び校内 LAN 保守運用を行っている事業者、ICT 支援員と連携し、ネットワークアセスメントを令和 6 年度中に行う予定であり、ネットワーク速度の確保、改善に向けた課題特定を行う。
 - (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
ネットワークアセスメントの結果を踏まえて、令和 7 年度以降より改善策の計画及び検討を行う。改善策の計画及び検討が済み、予算の確保ができ次第、順次改善し、遅くとも令和 10 年度までには改善を完了させる。
 - (3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール