

(別添1)

【今帰仁村】
端末整備・更新計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
① 児童生徒数	871	862	865	841	821
② 予備機を含む 整備上限台数	0	0	566	400	0
③ 整備台数 (予備機除く)	0	0	493	348	0
④ ③のうち 基金事業によるもの	0	0	493	348	0
⑤ 累積更新率	0%	0.0%	57.0%	100.0%	102.4%
⑥ 予備機整備台数	0	0	73	52	0
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0	0	73	52	0
⑧ 予備機整備率	0%	0.0%	14.8%	14.9%	0%

(端末の整備・更新計画の考え方)

令和2年度に村立中学校282台、村立小学校に525台、合計807台(Chrome)整備しており、残りの59台は令和3年度に追加整備している。更新予定としては令和8年度に566台(予備機含む)、令和9年度に400台(予備機含む)の合計966台(Chrome)となっている。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：866台

○処分方法

- ・小型家電リサイクル法の認定事業者にて再使用・再資源化を委託：200台
- ・その他(各学校の実体に応じて継続して利用する)：666台

○端末のデータの削除方法 ※いずれかに○を付ける。

- ・自治体の職員が行う

○処分事業者へ委託する

○スケジュール(予定)

令和9年6月 処分事業者 選定

令和9年9月 新規端末の使用開始

令和9年9月 使用済端末の事業者への引き渡し

※継続して利用する端末については、処分が必要となった際に対応する。