

## 今帰仁村人口ビジョン・総合戦略策定経緯

	内容	実施日
1	アンケート調査 「結婚、出産、子育て」に関するアンケート調査	平成 27 年 9 月 1 日～ 9 月 19 日
2	アンケート調査 「定住・移住」に関するアンケート調査	平成 27 年 9 月 1 日～ 9 月 19 日
3	課長会説明 内容：「今帰仁村の現状・人口ビジョンの説明」	平成 27 年 10 月 13 日
4	第 1 回 今帰仁村人口ビジョン・総合戦略策定委員会 内容：「村の現状・人口ビジョンの検討」	平成 27 年 10 月 19 日
5	アンケート調査 「学生の進路希望状況調査」	平成 27 年 10 月
6	自治会長ヒアリング調査 内容：「空き家の状況調査」	平成 27 年 11 月 10 日～ 平成 27 年 11 月 18 日
7	第 1 回 今帰仁村人口ビジョン・総合戦略策定 庁内プロジェクトチーム 内容：「村の現状・人口ビジョンの検討」	平成 27 年 11 月 12 日
8	学校関係者ヒアリング調査 内容：「学生の進路・就職・その他状況について」	平成 27 年 11 月 18 日～ 平成 27 年 11 月 26 日
9	第 2 回 今帰仁村人口ビジョン・総合戦略策定 庁内プロジェクトチーム 内容：「人口ビジョン・総合戦略の検討」	平成 27 年 11 月 26 日
10	課長説明 内容：「人口ビジョン・総合戦略（案）の説明」	平成 27 年 12 月 7 日
11	第 3 回 今帰仁村人口ビジョン・総合戦略 庁内プロジェクトチーム 内容：「総合戦略策定ワークショップ」	平成 27 年 12 月 24 日
12	第 2 回 今帰仁村人口ビジョン・総合戦略策定委員会 内容：「人口ビジョン・総合戦略(案)の検討」	平成 27 年 12 月 2 日
13	庁内職員対象アンケート調査 「将来像・事業への取組み等について」	平成 28 年 12 月 14 日～ 平成 28 年 1 月 5 日
14	商工会青年部・女性部ワークショップ 内容：「賑わいづくり、住みやすさの検討」	平成 28 年 2 月 2 日
15	アンケート調査 「空き家状況調査アンケート」	平成 28 年 2 月 2 日～
16	庁内各課・室ヒアリング 内容：「各課・室の事業予定の確認と調整」	平成 28 年 2 月 3 日～ 平成 28 年 2 月 5 日
17	第 3 回 今帰仁村人口ビジョン・総合戦略策定委員会 内容：「人口ビジョン・総合戦略委員会案の決定」	平成 28 年 2 月 19 日 (本日)
18	今帰仁村人口ビジョン・総合戦略策定委員会報告会 内容：「委員会案の報告」	平成 28 年 2 月 19 日 (本日)
19	第 4 回 今帰仁村人口ビジョン・総合戦略 庁内プロジェクトチーム 内容：「人口ビジョン・総合戦略の確認」	
20	答申	